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GOEDKEURING OFFERTE 
max.  12 maanden voor insta l la t ie

U ontvangt en betaalt  factuur “goedkeur ing offerte”  
Deze factuur  bedraagt  30% van het  totaa lbedrag van de meubelof fer te  
( tenz i j  anders vermeld in deta i lo f fer te )  

Na onder tekenen of fer te is  insta l la t ie  in  pr inc ipe mogel i jk  b innen 16 weken.  
U wordt  in  contact  gebracht  met onze product ieafde l ing d ie uw pro ject  verder  
opvolgt  van opmet ing tot  op lever ing.   
 
U geeft  geeft  ons v ia product ie@sistem.be door wie de hoofdcontactpersoon is  
voor verdere concrete afspraken en besl iss ingen.   

We bezorgen u het techniekenplan 


Op het  p lan staan de pos i t ies en omschr i jv ingen van de technische aans lu i t ingen 
met bet rekk ing tot  onze meubelen,   
U bezorgt  d i t  document aan uw arch i tect  of  pro ject le ider  en/of  e lekt r ic ien en 
loodgieter.

Opmeting  
 
We werken graag prec ies en ef f ic iënt .  Daarom meten we op a ls de ru imte def in i t ie f  
is .  U brengt onze product ie le ider op de hoogte wanneer de voorbere idende 
werken z i jn u i tgevoerd en de ru imte k laar is  of  zou z i jn voor opmet ing.   
Onze product iemedewerkers nemen contact  met u op om de opmet ing in te p lannen.   
 
In  de check l is t  v indt  u de voorwaarden voor het  inp lannen van de opmet ing.   

OPMETING 
8-12 weken voor insta l la t ie  

We nemen contact op om de opmeting concreet in te plannen  
 
T i jdens de opmet ing wordt  het  voorontwerp afgetoetst  aan de reë le s i tuat ie* .  Er  
wordt  ook nagekeken of  de gevraagde technieken werden u i tgevoerd vo lgens het  
eerder  doorgestuurde techniekenplan.  
 
Na opmet ing wordt  een opmet ingsvers lag  opgemaakt  door onze product ie le ider  en 
naar  u doorgestuurd v ia mai l .   
Na formele goedkeur ing van di t  vers lag wordt de werkvoorbere id ing en de 
product ie opgestart .  Product ie tekeningen worden n iet  voorge legd ter  goedkeur ing.   
 
We vragen u d i t  vers lag grondig door te nemen en onder tekend terug te bezorgen. 
Ind ien u verdere vragen of  opmerk ingen heef t  over  d i t  vers lag kan u terecht  op 
product ie@sistem.be of  09 430 12 20. 
 
*A ls  door  te grote a fw i j k ingen op de door  de k lant  aange leverde p lannen van het  
voorontwerp moet  a fgeweken worden,  za l  de product ie le ider  en/o f  account  manager  
w i j z ig ingen aan het  ontwerp en de o f fe r te met  u bespreken o f  deze opnemen in  het  
opmet ingsvers lag.  In  geva l  van grote meerkosten o f  meerwerken worden deze 
ver rekend in  de factuur  “sa ldo”
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U ontvangt en betaalt  factuur “start  werkvoorbereiding”  
Deze factuur  bedraagt  30% van het  totaa lbedrag van de meubelof fer te  
( tenz i j  anders vermeld in deta i lo f fer te )  

INSTALLATIE We nemen contact op om de plaatsing concreet in te plannen 

In  de check l is t  v indt  u de voorwaarden voor het  inp lannen van de insta l la t ie .  
 
U ontvangt en betaalt  factuur “start  plaatsing”  
Deze factuur  bedraagt  35% van het  totaa lbedrag van de meubelof fer te  
( tenz i j  anders vermeld in deta i lo f fer te )  
 
U ontvangt en betaalt  factuur “toestel len” ( indien van toepassing in het project )  
Deze factuur  bedraagt  100% van het  totaa lbedrag van de toeste l lenof fer te.  

De f ina le termi jn insta l lat ie en oplever ing is  afhankel i jk  van de levertermi jnen van 
onze leveranciers en de datum van goedkeur ing van het opmet ingsvers lag.   
Als er  langere wacht t i jden z i jn  proberen we deze t i jd ig aan te kondigen. 

Ons team insta l leer t  de meubelen en de door ons ge leverde toeste l len,  spoelbakken 
en kranen. We kunnen door derden aangeleverde toeste l len insta l le ren aan een 
for fa i ta i re insta l la t iekost  per  toeste l .  D i t  kan enke l  a ls  deze toeste l len aanwez ig z i jn  
op de wer f  b i j  insta l la t ie .  P lann ing van insta l la t ie  kan n iet  om deze reden éénz i jd ig 
door de k lant  u i tgeste ld worden. 

Soms is  het  noodzake l i jk  om het  werkb lad na p laatsen van de meubelen op te 
meten.  In  d i t  geva l  ge ldt  na insta l la t ie  van de meubelen nog een b i jkomende 
lever termi jn.  
 
Na de insta l lat ie bezorgt onze p laats ingsdienst u een werkbon met een overz icht  
van de u i tgevoerde werken. 

OPLEVERING Oplever ing 

 
We zet ten graag de punt jes op de ė .   
Ind ien het  pro ject  n ie t  vo l led ig is  a fgewerkt ,  wordt  in  samenspraak met de k lant  en 
product ie le ider  a fgesproken om het  pro ject  vo l led ig af  te werken op een zo kor t  
mogel i jk  termi jn.  

E lk  onderdeel  dat  na deze voor lop ige oplever ing in gebru ik  wordt  genomen door de 
k lant ,  wordt  vanaf  dan beschouwd a ls opgeleverd.  

U ontvangt en betaalt  factuur “saldo” 

Deze factuur  bedraagt  5% van het  totaa lbedrag van de meubelof fer te  
( tenz i j  anders vermeld in deta i lo f fer te ) .  

In  deze factuur  worden meer-  of  minwerken op de or ig ine le of fer te ver rekend. 
Ind ien de lever ing en insta l la t ie  bu i ten de termi jn van 12 maanden p laatsv indt ,   
zu l len eventue le pr i jsst i jg ingen in d i t  sa ldo ver rekend worden.
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